番茄读书线上商城项目启动文档

0.文档修改历史记录:

V0.1版本 2025-03-23 更新整体启动文档框架和文档草稿第一版 by周心怡

1. 项目名称

番茄商城──线上实体书交易平台

2. 项目背景

随着实体书市场的复苏与文化消费升级,番茄读书计划通过线上商城整合读者与出版商资源,提供便捷的购书体验。尽管数字阅读普及,但实体书的触感、收藏价值及仪式感仍不可替代。本项目旨在搭建一个前后端分离的线上书城,覆盖用户注册、书籍管理、交易支付等核心功能,同时为管理员提供高效的库存与订单管理工具。

3. 项目目标

• **核心目标**:实现必选需求中的10项功能模块,确保系统稳定运行。

• **用户体验**:提供流畅的前端交互与响应式设计(支持PC端)。

• 技术目标:

○ 前端:基于Vue3 + Vite构建模块化、可维护的界面。

○ 后端: SpringBoot + JPA实现RESTful API, MySQL保证数据一致性。

• 交付要求:完成4次代码Lab与7次文档Lab,第16周进行项目答辩。

4. 项目范围

• 包含内容:

□ 用户模块:注册、登录、个人信息管理。

○ 商品模块: 书籍的增删改查、库存调整。

○ **交易模块**:订单生成、支付状态管理。

○ **广告模块**:广告内容展示与管理。

• 不包含内容:

○ 第三方支付接口的完整集成(仅模拟支付)。

○ 移动端适配与App开发。

○ 书籍评论、推荐算法等扩展功能。

5. 项目里程碑及时间表

必选需求时间表

阶段	时间范围	主要任务
Week5	第5周	项目框架搭建:前端Vite初始 化、后端SpringBoot基础配 置、数据库设计文档编写。
Week6-7	第6-7周	用户模块开发(注册、登录、个 人信息)、 商品查询功能 (需求 2-3)。
Week8-9	第8-9周	商品管理模块开发(需求4-7)、交易模块框架设计。
Week10-12	第10-12周	交易与支付模块开发(需求8-9)、广告模块开发(需求 10)。
Week13-15	第13–15周	联调测试、补充文档、优化内容 和界面交互、性能。
Week16	第16周	项目答辩与验收。

开发模式说明

• **设计与编码同步**: 为分散开发压力,从第5周接触代码框架后,设计与编码并行推进。

• 文档与代码协同:每次Lab提交需同步更新需求文档、接口文档及测试用例。

6. 甘特图

(此处先暂时用文字描述, 待后续版本用工具绘制)

• **横轴时间**:第5周至第16周(共12周)。

• 关键节点:

○ 用户模块交付:第6周末。

○ 商品管理交付:第7周末。

○ 交易与广告模块交付:第8周末。

○ 联调测试完成:第15周末。

7. 资源概览与任务分配

• 硬件资源:

○ 开发环境: 本地PC (Windows系统 + Node.js + JDK) 。

○ 测试服务器: 阿里云ECS(2核4G, 部署MySQL与后端服务)。

• 软件资源:

○ 前端: Vue3 + Vite + Element Plus。

○ 后端: SpringBoot 3.x + JPA + MySQL 8.0。

○ 协作工具: Git(代码管理)、Postman(接口测试)、飞书(文档协作)。

任务分配

角色	职责	负责人
前端开发	实现用户界面与交互逻辑	高吟曦、张嘉杰
后端开发	设计API、数据库建模与核心业 务	周心怡、计鑫楷
测试	编写测试用例、执行功能验证	高吟曦、张嘉杰、计鑫楷、周心 怡
文档维护	需求文档、接口文档更新	高吟曦、张嘉杰、计鑫楷、周心 怡

8. 人员配置表

姓名	角色	负责模块	联系方式
计鑫楷	后端开发、文档维护	全模块功能测试	jixinkai@smail.nju.edu .cn
周心怡	后端开发、文档维护	API设计、商品管理、 需求文档、接口文档	2302989716@qq.com
张嘉杰	前端开发、测试、文档 维护	用户模块、交易页面、 需求文档、接口文档	231880239@smail.nju .edu.cn
高吟曦	前端开发、测试、文档 维护	用户模块、交易页面、 需求文档、接口文档	231880168@smail.nju .edu.cn

9. 沟通计划

• 日常沟通:

○ **每日站会**: QQ群不定时联系,同步进度与阻塞问题。

○ 周例会: 每周四20:35-21:35, 总结本周进展并分配下周任务。

• 文档协作:

- 需求文档与接口文档通过语雀云文档实时更新。
- 代码提交需附更新说明,合并前需经至少1人Review。
- 紧急联络: 重大技术问题通过QQ群即时沟通。

备注:本计划为初版,实际开发中可根据进度灵活调整模块优先级。